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	RESUMEN EJECUTIVO

La Sociedad Ecológica del Cibao SOECI, realizó el Proyecto de Gestión Ambiental PROGAS con el convenio DR-310 con la Fundación Interamericana, en el período comprendido del 12 de noviembre de 1999 al 12 de noviembre del 2003, para ello la IAF hizo un aporte de US$283,639.

La SOECI pudo realizar 620 actividades educativas que incluían charlas, talleres, giras, días de campo, demostraciones, presentaciones de documentales, campamentos, cursos.  Los temas tratados fueron:  Producción abono orgánico, huertos familiares, conservación de suelo, agroforestería, producción de cultivos permanentes, producción de plantas, contaminación, manejo de desechos sólidos, manejo de aguas residuales, conceptos ecológicos, importancia del agua, los ecosistemas, los recursos naturales, desarrollo del liderazgo, fortalecimiento organizativo, la autogestión comunitario y medio ambiente.

Se establecieron 4086.6 tareas de demostración agroforestales  y logró involucrar 588 personas. Eliminaron 35 vertederos un 150% por encima de lo proyectado.

Hicieron 58 estudios de evaluación de contaminación ambiental con 2 empresas grandes y 56 pequeñas.  Se realizaron 5 estudios de impacto uno en Arroyo Salado y cuatro en Quinigua, Gurabo, Río Jacagua, Río San Francisco.

Instalaron 804 metros de colectores de aguas residuales.

Para el saneamiento ambiental realizaron otras actividades como son:  Instalación de colectores de aguas residuales  6854, eliminación vertederos comunitarios 35, erradicación de 23 pocilgas urbanas  y limpieza de 18 pozos sépticos, construcción de 9 letrinas.

Además en coordinación con diferentes instituciones gubernamentales realizaron diferentes operativos médicos, reparación de aceras, calles y reparación de puentes.

Los  principales logros de SOECI son: 

1- Comunidades enteras estén concientizadas de que son los principales actores de la problemática ambiental, logrando que ellos integren el elemento ambiental como parte de su agenda.

2- Haber logrado ampliar la capacidad de autogestión comunitaria en el área del proyecto.

3- La apropiación y defensa de los espacios públicos comunitarios como son: las áreas verdes y las áreas ribereñas.

4- Haber logrado ampliar la capacidad de autogestión comunitaria en el área del proyecto.

5- Las comunidades (unas más que otras) tengan una visión de la importancia del medio ambiente de su entorno.

Lecciones aprendidas: 

 Los problemas ambientales requieren de la integración de todos los sectores que incluyen gobierno, sector privado y comunidades. 

 El saneamiento de un cuerpo de agua requiere de un tratamiento multilateral e interinstitucional , en el que se tome en cuenta la flora, aguas residuales, desechos sólidos y educación. En los espacios rurales el problema ambiental adquiere más relevancia cuando se vincula a la economía campesina. El medio ambiente es la gran víctima de la marginalidad y la pobreza.




I   FICHA DEL PROYECTO 
	Convenio No.
	DR-310

	Nombre de la organización
	Sociedad Ecológica del Cibao, Inc.

	Siglas
	SOECI

	Nombre del Proyecto
	Proyecto de Gestión Ambiental en la Zona Norte de Santiago

	Período de vigencia
	Nov 12-99  a Nov. 12- 2003

	Informe de
	Historia del Proyecto

	Responsable del Proyecto
	Eduardo Rodríguez

	Verificadora
	Sandra Lafontaine

	Meta
	Casi todos los objetivos logrados y sobrepasados  del 100%

	Personas entrevistadas
	Eduardo Rodríguez - Andrea Muñoz- Henry Moronta -  Luis Polanco


III - QUE ES  SOECI?

La Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI)  es una institución conservacionista y ambientalista,  privada, compuesta por voluntarios, para la defensa del Medio Ambiente, no persigue fines lucrativos, políticos, ni religiosos.  Es la primera en su género en la República Dominicana, miembro fundador de la Federación Dominicana de Asociaciones Ecologistas (FEDOMASEC).  Fue creada en diciembre de 1976 e incorporada mediante el decreto 2791 de fecha 23 de julio de 1977.

Sus objetivos son:

· Luchar por la conservación y preservación de los recursos naturales.

· Desarrollar actividades de educación y concientización de la ciudadanía con el propósito de lograr un cambio de actitud ante el deterioro de la naturaleza.

· Demostrar que el ser humano es capaz de trabajar y lograr un desarrollo sostenido sin destruir su Medio Ambiente, por tanto la vida misma.

Para el logro de estos objetivos la SOECI realiza diversas actividades entre las que se encuentran:

· Ejecución del proyecto de conservación y manejo de la montaña Diego de Ocampo.

· Ejecución del proyecto de la Escuela de Agricultura Orgánica de Maizal, Tamboril.

· Programa de concientización y educación ala ciudadanía a través de charlas, conferencias, jornadas, películas y otros medios audiovisuales.

· Estudios e investigaciones sobre los problemas ambientales.

· Denuncias y agresiones que  atentan contra el equilibrio natural.

· Promoción de la formación de grupos ecologistas.

· Asesoría a otras instituciones.

· Centro de Capacitación Agroecológica de la Manacla.

· Proyecto de Manejo Agroforestal de la montaña Arroyo del Toro.

· Proyecto de Gestión Ambiental de la Zona Norte de Santiago.

La SOECI es administrada por una Junta Directiva elegida bienalmente por el voto directo de los miembros.  

IV  ENCUENTRO DEL SOECI    Y   LA  FIA

SOECI fue informada por la Fundación Solidaridad sobre las donaciones que hacía la FIA  en RD.   Luego en un encuentro celebrado en la Fundación Solidaridad con varias organizaciones incluyendo SOECI, el señor Telésforo González entregó un “dossier” de documentos con informaciones sobre la FIA, para la aplicación de solicitudes de donación.  

Firma del CONVENIO DR-310

El 12 de noviembre de 1999 se firmó el convenio DR-310, para ejecutar la propuesta del “Proyecto de Gestión Ambiental en la Zona Norte de Santiago”.   

	PRESUPUESTO APROBADO

	FIA
	$283,639

	SOECI 
	$88,484

	CONTRAPARTIDA
	$1,421470.00


Objetivos principales del convenio 

*  Conducir más de  400  actividades educativas incluyendo charlas, talleres, giras, días de campo,   charlas interactivas, demostraciones, presentaciones de documentales, campamentos, programas de radios, cursos y otras actividades de elaboración y difusión de material educativo.

· En las zonas rurales SOECI capacitará a los campesinos en agrosilvicultura, conservación de suelos y ecología, para cambiar las actuales prácticas tradicionales que deterioran el medio ambiente y aumentar los ingresos.

· Establecer 10  áreas de conservación de suelos en 80 tareas para involucrar 500 personas. 

· El proyecto facilitará la formación de 8 ó 9 consejos comunitarios para la gestión ambiental con un total de aproximadamente 400 miembros.

· Recolección de desechos sólidos  para eliminar 10 basureros en los barrios Manolo, Buenos Aires,  Los Salados Nuevos, Los Salados Viejos, Vuelta Larga, Los Reyes, Cerro Alto, Cerros de Jacagua, Jardines del Rey y Las Tres Cruces.

· SOECI trabajará conjuntamente con industrias locales para aminorar la contaminación ambiental causada por éstas, por medio de 21 estudios de evaluación de contaminación ambiental con 6 empresas grandes y 15 pequeñas.

· Realizar los estudios necesarios para planear la limpieza del Arroyo Salado.

· Instalar recogederos de aguas residuales a lo largo de la cañada e instalación de 6 tanques sépticos.

V  DESARROLLO  DEL PROYECTO

El proyecto fue desarrollado con la activa y entusiasta participación de los lugareños  de los barrios y comunidades de:  Los Colones, urbanización Real, Las Tres Cruces, Francisco del Rosario Sánchez, Calle 8, Buenos Aires, Los Salados, Diego de Ocampo, Los Cocos, Cuesta de Quinigua, Piché, Camboya, El Ranchito, Los Reyes, Salamanca, Jacagua, Jacagua al Medio, Cerros de Jacagua, Santiago viejo, Los Praditos, El Cocal.

A continuación presentamos tablas donde detallamos las actividades educativas realizadas, actividades de saneamiento y otras actividades.

Los temas tratados fueron: Producción de abono orgánico, huertos familiares, conservación de suelo, agroforestería, producción de cultivos permanentes, producción de plantas, contaminación, manejo de desechos sòlidos, manejo de aguas residuales, conceptos ecológicos, importancia del agua, los ecosistemas, los recursos naturales, desarrollo del liderazgo, fortalecimiento organizativo, la autogestión comunitaria, medio ambiente.

CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DEL PROGAS

	ACTIVIDAD
	TOTAL ACTIVIDADES
	HOMBRES
	MUJERES
	TOTAL de participantes

	Cursos
	37
	449
	362
	811

	Talleres educativos
	35
	605
	468
	1073

	Charlas
	124
	614
	474
	1088

	Giras
	4
	45
	23
	68

	Intercambios
	4
	64
	53
	117

	Campamentos
	41
	657
	508
	1165

	Días de campo
	10
	241
	235
	476

	Demostraciones
	5
	63
	22
	85

	Documentales
	109
	1400
	1664
	3064

	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
	
	
	
	

	Encuentros
	162
	1,514
	1,385
	2,899

	Reuniones
	623
	3,425
	2,674
	6,099

	Convivencias
	8
	138
	106
	244

	Talleres de planificación
	81
	572
	418
	990

	Visitas
	2,796
	2,449
	1,057
	3,506


	MATERIALES EDUCATIVOS
	TOTAL

	Afiches
	8,947

	Hojas educativas
	21,485

	Folletos
	11,716

	Volantes
	19,623

	Comunicaciones
	2,849


ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROGAS  DR-310

	Actividades
	Total general

	Agricultura orgánica
	15

	Construcción de huertos familiares orgánicos
	

	Construcción de aboneras
	31

	Producción de abono orgánico qq
	238qq

	Tareaje conservación de suelo
	392

	Parcelas conservación de suelo
	10

	Reforestación
	

	Parcelas
	427

	Tareaje forestales y agroforestales
	2036.35 tareas

	Plantas sembradas
	81,454

	Parcelas de cultivos permanentes
	151 parcelas

	Tareas de cultivos permanentes
	1,970.25 tareas

	Semillas recolectadas
	10 quintales de diferentes especies

	Semillas adquiridas
	1 quintal de diferentes especies

	Rural
	

	Plantación
	2,799.71 tareas

	Producción de plantas
	104,743 plantas

	Urbana y suburbana
	

	Plantación
	29,710m cuadrado


EXPLICACIONES:

· SOECI  condujo más de 620 actividades educativas.

· Estableció 578 áreas de demostración forestal, agroforestal de cultivos permanentes en 4006.6 tareas.

· Se formaron 5 consejos comunitarios.

· Se eliminaron 35 vertederos en los barrios Manolo Tavares Justo, Buenos Aires, Los Salados Viejos Vuelta Larga, Los Reyes, Cerro Alto, Cerros de Jacagua, Jardines del Rey  y Las Tres Cruces.

· Se realizaron 21 estudios de evaluación de contaminación ambiental con 2 empresas grandes y 15 pequeñas.

· Se realizaron 5 estudios de impacto uno en Arroyo Salado y 4 en Quinigua, Gurabo, Río Jacagua, Río San Francisco.

· Se instalaron 8040 metros de colectores de aguas residuales.

· Los sépticos no se instalaron por limitaciones legales y en su lugar se construyeron colectores.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR SOECI  EN LAS COMUNIDADES DEL PROYECTO

	Actividad
	Total

	Instalación de tanques zafacones y contenedores
	81
	

	Instalación de acometidas
	100
	

	Rehabilitación y Mantenimiento de Imbornales
	30

	Recolección y disposición desechos sólidos
	19732.8 toneladas

	Sedimentos de la cañada Gurabo
	13,272 M cúbicos

	Eliminación desechos de los cuerpos de agua
	80 toneladas

	Análisis de agua cañada Gurabo
	5

	Investigación afluentes cañada Gurabo
	2

	Investigación sobre desechos cañada Gurabo
	2

	Estudio sobre desechos en las comunidades
	1

	Estudio topográfico cañada Gurabo
	1

	Estudio de impacto y elaboración plan de gestión de Quinigua
	5

	Jornadas de saneamiento
	109

	Limpiezas pozos sépticos
	18

	Construcción de letrinas
	18

	Operativo odontológico
	1,000 niños/as beneficiados/as


VI  CAUSAS QUE LIMITARON Y FACILITARON EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Las causas limitadoras  fueron:

· Inestabilidad económica, lo cual encareció ciertas actividades educativas Y las actividades del proyecto en general.

· El Ayuntamiento Municipal no realizó las inversiones para la infraestructura de saneamiento de la cañada.

· Lentitud de la gobernación provincial , para la gestión de recursos.

· Ausencia de controles efectivos tanto para las nuevas urbanizaciones que impactan los cuerpos de agua y para la improvisación de vertederos de desechos sólidos.

· Dilación de la entrega de la subvención del gobierno.

· Los diferentes cambios climáticos a veces sequía, otras lluvias e inundaciones continuas.

· Falta de continuidad y seguimiento de los organismos gubernamentales a los compromisos contraídos.

Las causas facilitadoras  fueron:

· Involucramiento casi total y entusiasta de las comunidades en el desarrollo del proyecto.

· Los coaligados asumieron el proyecto como parte de sus iniciativas institucionales.

	Logros alcanzados

· Se logró que comunidades enteras estén concientizadas de que son los principales actores de la problemática ambiental, logrando que ellos  integren el elemento ambiental como parte de su agenda.

· La apropiación y defensa de los espacios públicos comunitarios, como son:  las áreas verdes y las áreas ribereñas. 

· La  coordinación entre instituciones públicas y privadas, para impulsar juntas un modelo de desarrollo comunitario el PROGAS.

· Ampliar la capacidad de autogestión comunitaria en el área del proyecto.

· Además las comunidades (unas más que otras) tengan una visión de la importancia del medio ambiente de su entorno.


VII   ACTUALIDAD DEL PROYECTO

Actualmente SOECI continua sus actividades de saneamiento, pero en lo referente al proyecto está en etapa de cierre. 

Continuará operando con el personal voluntario y  los técnicos asignados por el gobierno, para darle continuidad al proyecto aunque no se disponga de recursos especializados.

Realizaron un  emotivo encuentro el 29 de noviembre 2003, donde dirigentes comunitarios,  la directiva de SOECI, los técnicos/as que trabajaron el PROGAS, expusieron las actividades que habían realizado y como lo habían realizado, se hizo todo un recuento de los tres años que duro el proyecto.  Fue  un agradable encuentro  para dar por concluido el DR-310.

Dijo el líder de Las Tres Cruces que “SOECI es como una escuelita  les enseñó a limpiar las calles y a mantener  el medio ambiente limpio”.

Dijo Eduardo Rodríguez encargado del proyecto “lo que se siembra en la mente de la gente es lo más importante” “el gran logro ha sido grupos con capacidad de entendimiento de medio ambiente y capacidad de gestión”.

Dijo Mario Peña Pdte. De SOECI en su discurso “le darán seguimiento, pero que cada uno  de los grupos debe darle seguimiento y resolver los problemas que se les presenten”.

Debo indicar que los  recursos económicos,  asignados por el gobierno a SOECI fueron rebajados y se les desembolsan cada dos y tres meses

	Lecciones aprendidas:

· Los problemas ambientales requieren de la integración de todos los sectores incluyen gobierno, sector privado y comunidades.

· El saneamiento de un cuerpo de agua, requiere de un tratamiento multisectorial e interinstitucional, en el que se tome en cuenta la flora, aguas residuales, desechos sólidos y  educación.

· En los espacios rurales el problema ambiental adquiere más relevancia cuando se vincula a la economía campesina.

· El medio ambiente es la gran víctima de la marginalidad y la pobreza.


VIII  CONCLUSIONES

· Se  realizaron 6 MDB , debidamente verificados con visita a la oficina y a las  comunidades de los beneficiarios/as.  Además participé directamente en algunas de las actividades realizadas.

· El convenio concluyó el 12 de noviembre del 2003☺
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